

## Angestrebter Zeitplan

### **für die Akkreditierung des BWL Studiengangs an der Hochschule Bremerhaven**

Bei den angestrebten Zeitplänen wird vorausgesetzt, dass die Hochschule den Antrag termingerecht vorlegen kann und die terminliche Koordination des Gutachterteams gelingt. Sollte der Hochschule bekannt sein, dass es zu Problemen bei der Realisierung des Zeitplans kommt, bitten wir um eine frühzeitige Information von AQAS.

Als eine aus Sicht von AQAS realistische Variante erscheint folgender Zeitplan:

| <b>Zeitraumen</b>                   | <b>Akkreditierungsschritte</b>   |
|-------------------------------------|--|
| ?                                   | Vorgespräch bei AQAS (falls gewünscht)   |
| 11.04.2005                          | Vorlage der Antragsentwürfs bei AQAS   |
| 11.04.05                            | Abstimmung der Gutachterprofile mit der Hochschule   |
| Bis 28.04.05                        | Sichtung des Entwurfs durch AQAS   |
| 17.05.05                            | Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen durch die Hochschule                                       |
| <b>27.06.05</b>                     | <b>Eröffnung des Verfahrens in der Akkreditierungskommission von AQAS</b>                              |
| Ab Oktober bis Anfang Dezember 2005 | Terminkorridor für eine Begehung der Hochschule durch die Gutachtergruppe                              |
| Bis Anfang Januar 2006              | Erstellung des Gutachtens  |
| <b>1. Quartal 2006</b>              | <b>Entscheidung über die Akkreditierung des Studiengangs in der Akkreditierungskommission von AQAS</b> |

Stand: 09.02.05